

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		电子政务建设专项资金			项目年份	2019
项目主管部门(单位)		苏州市信息中心				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	1160.00	0.00		1160.00		0.00
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		财政收回数
				结转数		
	1160.00	1081.43	78.57	0.00		0.00
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			1160	
		苏州市空间大数据平台信息资源整合及应用扩展项目			361	
		苏州市政务信息资源专题索引库及数据交换平台升级改造项目			244	
		苏州市电子政务架构治理服务及架构治理平台项目			160	
		苏州市公共服务互联网支撑平台升级改造项目			152	
		苏州市智能交通信息发布云平台			243	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(26分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		资产产权明确性	资产明确	1	好	1
		各级财政应承担资金到位率	=100%	1	=100%	1
		预算执行率	=100%	6	=93%	6
		专款专用率	=100%	3	=100%	3

	资金节约率	15%及其以下	1	=6.7%	1
	配套设施到位率	=100%	1	=100%	1
	实际风险事件有效控制率	=100%	1	=100%	1
	政府采购规范性	规范	2	=100%	2
	可行研究充分性	充分	1	好	1
	工程变更合规性	合规	1	好	1
	与预期质量计划差距定期检查率	=100%	1	=100%	1
	业务运维体系健全性	健全	1	好	1
产出目标 (24分)	年内项目启动数	=5个	4	=5个	4
	互联网+城市服务接口共享管理接入外部接口数	=26个	4	=26个	4
	实时路况数据更新频率	=1分钟	4	=1分钟	4
	全市地名地址数据的对接、处理、空间化和入库	完成	4	完成	4
	项目验收通过率	=100.00%	4	=100%	4
	项目建设规范性	规范	4	规范	4
	结果目标 (22分)	数据交换平台对接部门数	≥20家	3.14	=38家
部门反馈满意率		=100.00%	3.14	=100%	3.14
基于人口索引库的业务标签数量		≥10个	3.14	=18个	3.14

		基于法人索引库的业务标签数量	≥10 个	3.14	=15 个	3.14
		实名认证查询服务能力	≥5000 次/秒	3.14	=5000 次/秒	3.14
		非涉电子政务项目密纳入架构治理平台比例	≥95%	3.14	=100%	3.14
		全年无重大网络及系统安全事故	无重大事故	3.16	无重大事故	3.16
影响力目标 (8 分)		部门沟通机制健全性	健全	2.67	=100%	2.67
		运维机制建设	健全	2.67	好	2.67
		全市电子政务项目治理水平	提升	2.66	提升	2.66
合计						80

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017 年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2019 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以 100%及以上为满分，每降低 1%扣权重值 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	市电子政务建设资金的使用范围包括市本级基础信息资源平台建设，部门电子政务项目建设、引导和推动
项目总目标	电子政务基础设施进一步完善、电子政务运维保障能力进一步提高、电子政务应用水平进一步提升。
年度绩效目标	电子政务基础设施进一步完善、电子政务运维保障能力进一步提高、电子政务应用水平进一步提升。
项目实施情况	2019年资金预算总额为1160万元，实际使用金额1081.43万元，预算执行率为93%，预算执行水平较高。各项目均有较为完善的资金、财务管理制度，健全的制度保障了专项资金的专款专用，业务运维体系健全。应用系统建设项目可行性研究充分，业务申报单位在报送《苏州市电子政务建设项目申报表》时附有项目可行性研究报告，项目均经过专家组严格审核，其中项目必要性和可行性作为立项依据的重点被考核并得到保证。所有项目招投标过程均符合国家相关规定，未出现投诉情况。软件项目现已列入部门资产，产权明晰。
项目管理成效	<p>1.电子政务项目规范化、精细化、科学化水平进一步提高。在应用系统建设项目安排上，坚持市大数据管理局、市财政局两部门联合审查、专家评分的流程，体现了公平、公正的原则。在项目实施过程中，项目申报表、可行性研究报告、项目责任书等纸质资料齐全，市大数据管理局和市信息中心统一整理归档，管理规范，项目流程做到了有迹可查。专项资金全程有监管、有跟踪、有协调、有反馈，电子政务项目规范化、精细化、科学化水平进一步提高。</p> <p>2.专项资金管理规范，支出有据，资金使用合理合规。电子政务建设专项资金严格执行专户管理和先发生后支付的原则，有效保障资金安全，避免专项资金在预算部门沉积。在资金管理方面，资金、财务制度健全，审批拨付流程清晰，经费支出有据可循，资金使用合理合规，专项资金管理规范、严谨，资金使用效率较高。</p> <p>3.“监”“管”同行，把控进度，项目跟踪检查机制有所完善。2019年，市信息中心加强了对应用系统建设项目的跟踪检查，通过跟踪检查详细了解各应用系统建设项目的建设进度、时间节点、遇到的困难及发现的问题，以通力协调、纠偏整改，监督力度有所加强，检查方式更加灵活，对未达到预期效果的项目及责任单位予以警告，促进各项目责任单位严格把控项目进度、项目执行与完成率有所提高。</p>
项目管理存在的问题及原因	随着大数据、云计算等技术的加速运用，项目管理和使用人员的技能水平有待进一步提高。
进一步加强项目管理的建议	继续加强电子政务项目管理工作，强化对项目事前、事中和事后的管理，建立和完善了监督检查和评估机制，强化对实施执行进度和质量的跟踪分析和监督检查。

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）